

Oprettet 27. marts 2014 16.39 af peha

Byggeudvalget skal nu igang med at prioritere



Projektforslaget for ny idrætshal i Vig bliver syv mio. kr. dyrere end skitseforslaget, hvis alle ønsker skal imødekommes. Reparationer af svømmehallen vil blive 10 mio. kr. dyrere end forventet.

Hvis de ønsker og forslag til den kommende Vig-hals indhold og funktioner skal opfyldes, vil det koste syv millioner kroner mere end forudsat i White Arkitekternes skitseforslag. Det viser det mere detaljerede projektforslag, som byggeudvalget for den nye hal i Vig skal drøfte på et møde på onsdag den 2. april 2014.

Derudover viser de supplerende undersøgelser af svømmehallens bassin og tag, som er udført sideløbende, at en renovering her vil være 10 mio. kr. dyrere end først antaget.

- Vi har hele tiden været klar over, at vi måtte afvente den endelige rapport vedrørende bassinet og taget, men vi har valgt at arbejde videre med de forskellige ønsker, der er til hallen. Samlet har vi nu nogle tal på bordet, der viser, at hal og svømmehal vil blive 17 mio. kr. dyrere end først antaget, men vi har kun forsikringssummen på de 46,8 mio. kr. og den million kroner ekstra, byrådet bevilgede til springgraven, at bygge for. Derfor går vi nu ind i en prioriteringsfase, siger formand for Byggeudvalget og for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Michael Kjeldgaard.

- Nu er det vigtigt for byggeudvalget at gå tættere på de forskellige ønsker, der er til hallen, og få prioriteret på bedst mulig måde. Vi har nu mulighed for at komme videre i processen, fordi vi kender beløbene, siger formand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Michael Kjeldgaard.

Læs mere om Vighallen på [www.odsherred.dk/vighal](http://www.odsherred.dk/vighal)